

ОТЧЕТ

о реализации плана по устранению недостатков (выполнению рекомендаций),
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»
за 2018-2019 уч.год

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1.Открытость и доступность информации об организации | | | | | |
| Поддерживать состояние официального сайта на прежнем уровне. | Мониторинг содержания и актуализация информации о деятельности колледжа, о педагогических работниках официальном на сайте в сети Интернет в соответствии с действующим законодательством | В течение года (последняя пятница месяца) | Тиунова В. А. ответственная за заполнение сайта | Проводится мониторинг актуальности размещённой информации, в соответствии с законодательством размещаются материалы в разделы сайта, результаты которого еженедельно докладываются на оперативном совещании у директора. | В течение года |
| Поддерживать актуальную информацию педагогических работниках на официальном сайте | Изменение разделов сайта, добавление новых разделов, отражающих деятельность колледжа в соответствии с действующим законодательством | по мере необходимости | Тиунова В. А., ответственная за заполнение сайта | Актуализирована информация о педагогических работниках. Проведено изменение разделов сайта: добавлен раздел «МАршрут КАРьеры», а также разделы «Всероссийская конференция 2019», ЭБС «Лань», «Онлайн курсы», «Демонстрационный экзамен» которые отражают деятельность колледжа. | В течение года |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|--|--|--------------------------------------|---|--|---|
| Поддерживать доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг на прежнем уровне. | Популяризация информационных ресурсов образовательной организации (беседы на родительских собраниях, оформление стенда, выпуск визиток) | В течение года | Вараксина Е.В., заместитель директора по СПР | Проведены родительские собрания для обучающихся Информация о разделах сайта доведена до обучающихся на классных часах до родителей/законных представителей на родительских собраниях. | Август 2018г Февраль 2019 Апрель 2019 |
| Поддерживать на том же уровне доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от заинтересованных граждан. | Совершенствование механизма обратной связи с получателями образовательных услуг | Ноябрь 2018 г. | Пирожок М.В., заведующая ИТЦ | Обеспечен механизм обратной связи с получателями образовательных услуг. Активная ссылка на раздел "Независимая оценка качества условий оказания услуг" официального сайта образовательной организации https://bus.gov.ru/pub/info-card/183853?activeTab=3 Активная ссылка на официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждений в | Ноябрь 2018 |

| <p>Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Плановый срок реализации мероприятия</p> | <p>Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)</p> | <p>Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков</p> | <p>Фактический срок реализации</p> |
|--|---|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | <p>информационно-коммуникационной сети "Интернет" https://bus.gov.ru/pub/info-card/183853?activeTab=5 Активная ссылка на План по устранению недостатков (выполнений рекомендаций), выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на официальном сайте колледжа: http://www.ntgpk.com/upload/27.09/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf</p> | |
| | <p>Создание раздела официального сайта колледжа «Прямой вопрос директору»</p> | <p>Ноябрь 2018 г.</p> | <p>Пирожок М.В., заведующая ИТЦ</p> | <p>Продолжается техническая разработка раздела официального сайта колледжа «Прямой вопрос директору». В колледже действует телефон доверия, размещённый в свободном доступе на официальном сайте колледжа в раздел «Противодействие коррупции/ обращение</p> | <p>В течение года</p> |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|---|---|--|
| директора» | | | | | |
| 2. Комфортность условий предоставления услуг | | | | | |
| <p>-Совершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающимися. –</p> <p>Поддерживать условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся.</p> | <p>Реализация программы работы с одарёнными обучающимися колледжа.</p> | <p>В течение года</p> | <p>Покрышкина О.В., методист</p> | <p>Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путь к успеху». Цель программы: организация индивидуальной работы с обучающимися с целью развития их творческих способностей и интересов через углубленное изучение возможностей информационно-коммуникационных технологий для решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа. Выстроена система индивидуального консультирования и психологического сопровождения участников конкурсов и олимпиад в т.ч. из числа лиц с ОВЗ,</p> | <p>Результаты реализации программы и участия студентов в олимпиадном/конкурсном движении рассмотрены на заседаниях НМС № 3 и № 7</p> |
| | <p>Организация участия обучающихся в</p> | <p>В течение года</p> | <p>Дойникова Н.В. методист</p> | <p>За 1 полугодие 2019 года 37 педагогов и 329 обучающихся приняли</p> | <p>В течение года</p> |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| | олимпиадном движении | | | участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня (городских, зональных, региональных, областных, всероссийских, международных). | |
| | Организация участия обучающихся в движении «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia» | В течение года | Дитковская Е.А., заместитель по УПР | <p>Организована площадка проведения VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Россия по компетенциям «Технологии моды» (основной состав, юниоры), «Организация экскурсионных услуг» (основной состав, юниоры), «Туризм» (основной состав).</p> <p>Участие обучающимся в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Worldskills Россия 9 человек, в отборочных соревнованиях и финале национального чемпионата Молодые профессионалы» Worldskills Россия - 1 человек.</p> <p>Результаты участия в региональном чемпионате: Компетенция «Туризм» - 3</p> | Февраль 2019 |

| <p>Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Плановый срок реализации мероприятия</p> | <p>Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)</p> | <p>Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков</p> | <p>Фактический срок реализации</p> |
|---|--|--|---|---|---|
| | | | | <p>место; «Кузовной ремонт» - 2 место; «Окраска автомобилей» -3 место: «Технологии моды» - 1 место: Национальный чемпионат: медальон в компетенции «Технологии моды», 4 место на Национальном чемпионате.</p> | <p>Апрель- Май 2019</p> |
| | <p>Консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам оказания помощи обучающимся</p> | <p>По мере необходимости</p> | <p>Фицукова О.А., заместитель директора по УМР</p> | <p>В системе проводится консультирование родителей/ законных представителей по вопросам обучения через родительские собрания, личные встречи и электронную почту заведующими учебной частью, заместителем директора.</p> | <p>В течение года</p> |
| <p>Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания.</p> | <p>Осуществление контроля за организацией питания обучающихся на площадке №1 и №2</p> | <p>В течение года</p> | <p>Вараксина Е.В., заместитель директора по СПР</p> | <p>Организовано бесплатное питание студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Организован контроль за качеством питания</p> | <p>Ежедневно</p> |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | <p>Осуществление контроля за выполнением требований СанПиН по охране и укреплению здоровья обучающихся</p> | <p>В течение года</p> | <p>Вараксина Е.В., заместитель директора по СПР</p> | <p>бракеражной комиссией</p> <p>Организован ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся, анализ причин пропусков занятий, наблюдение за состоянием здоровья обучающихся (классный руководитель)</p> <p>Проведены тематические классных часов по пропаганде ЗОЖ и профилактики вредных привычек.</p> <p>Организовано прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации, флюорографических обследований.</p> <p>Проведение инструктажа по технике безопасности обучающихся</p> <p>Организован ежедневный контроль за проведением регулярной влажной уборки помещений в соответствии СанПин</p> | <p>В течение учебного года</p> <p>25.10.2018 13.11.2018 04.12.2018 11.06.2019</p> <p>В течение года</p> <p>В начале учебного семестра</p> |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Продолжать совершенствовать дополнительные образовательные программы. | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в сфере дополнительных образовательных услуг (в т.ч. платных). | Октябрь 2018 | Лебёдкина Л.Ю., заведующий отделением ДОП | Проведен мониторинг образовательных потребностей обучающихся и их родителей по вопросу изучения спроса на обучение по востребованным программам дополнительного профессионального образования. По итогам мониторинга скорректирован перечень ДОП. Мониторинг способствовал выявлению востребованных дополнительных программ, среди которых: - Водитель автомобиля ТС, - Парикмахер, - Маникюрша, - Photo Shop, - 1С: Предприятие | Ежедневно Октябрь 2019 |
| | Разработка востребованных дополнительных образовательных программ | Декабрь 2018 | Лебёдкина Л.Ю., заведующий отделением ДОП | Разработаны новые программы профессионального обучения: - по профессии 19601 "Швея"; | Январь 2019 |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведения о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | | <p>- по профессии 19909 "Портной", 144ч., (с учетом стандартов WorldSkills, аудитория 50+), по компетенции "Технологии моды"</p> <p>- программа профессиональной подготовки "Экскурсовод", 144ч., (с учетом стандартов WorldSkills, аудитория 50+)</p> <p>Дополнительные профессиональные программы:</p> <p>- программа переподготовки по профессии 20436 "Воспитатель" (с применением ДОТ)</p> <p>- программа переподготовки по профессии 19909 "Портной", 256ч. (аудитория 50+), по компетенции "Технология моды"</p> <p>- программа повышения квалификации "Практика и методика подготовки юниоров с учетом стандартов WorldSkills", по компетенции "Технологии моды", 72 час, (аудитория</p> | <p>Апрель 2019</p> <p>Май 2019</p> <p>Февраль 2019</p> <p>Май 2019</p> <p>Июнь 2019</p> |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|--|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | Организация онлайн-курсов для обучающихся по заочной форме обучения | Ноябрь-декабрь 2018 | Лысуенко С.А., заведующий заочным отделением | 50+) Организация онлайн-курсов для обучающихся по заочной форме обучения: подписано Соглашение с ГБПОУ МО "Автомобильно-дорожный колледж" о сетевой форме реализации образовательных программ с использованием онлайн-курса "Документационное обеспечение логистических процессов" (в объеме 36 ч.). Слушатели - студенты заочной формы обучения (11 чел.), специальность 38.02.03. Операционная деятельность в логистике. | Срок - I семестр 2019-2020 уч.г. |
| Поддерживать возможность качественного оказания психолого-педагогической, медицинской или социальной помощи. | Проведение мероприятий по адаптации первокурсников в колледже | Сентябрь 2018 | Вараксина Е.В., заместитель директора по СПР | Реализация программы адаптации «Я-первокурсник» Реализация программы социально-психологической адаптации студентов первого года обучения к условиям проживания в общежитии | В течение года Анализ результатов реализации программ рассмотрены на заседаниях психолого-педагогического консилиума. Октябрь 2018, ноябрь 2018 |
| | Заседание педагогического | Февраль 2019 | Фищукова О.А., заместитель | Проведен педагогический совет «Комфортная среда | Февраль 2019 |

| <p>Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Плановый срок реализации мероприятия</p> | <p>Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)</p> | <p>Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков</p> | <p>Фактический срок реализации</p> |
|--|---|---|--|---|---|
| | <p>совета на тему «Комфортная среда как часть современной инфраструктуры образовательной организации»</p> | | <p>директора по УМР</p> | <p>как часть современной инфраструктуры образовательной организации», на котором Салазников А.В., заместитель директора по АХЧ представил план ремонтных работ по созданию комфортной и безопасной среды. Директор филиала Доможирова Л.И. представила отчет о ходе ремонтных работ в новом здании по адресу: г. Артёмовский, ул. Банковская 10, согласно выделенной смете.</p> | |
| | <p>Тренинговые занятия для педагогов и мастеров ПО по проблемным вопросам взаимодействия с обучающимися</p> | <p>1 раз в два месяца</p> | <p>Кошелева О.И., педагог-психолог</p> | <p>Проводились тренинговые занятия следующей тематики: тренинг для преподавателей "Мотивируем учеников на успех!"; тренинг «Преподаватель и студент: бесконфликтное общение»; тренинг для преподавателей «Психологическое благополучие педагога»;</p> | <p>Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019</p> |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведения о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | | педагогический тренинг для преподавателей нацелен на развитие у них коммуникативных навыков, средств позитивного проектирования индивидуального развития обучающегося, актуализации личного опыта в общении со студентами, способов эффективной профессиональной саморегуляции: тренинг коммуникативной компетентности; тренинг «Эффективная коммуникация». | Апрель 2019 Май 2019 |

3. Доступность услуг для инвалидов

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|---|-----------------------------|
| Поддерживать на прежнем уровне условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | Реализация адаптированных образовательных программ 13456 Маникюрша и 18511 Слесарь по ремонту автомобилей для лиц с нарушениями слуха | С 01.09.2018 по 30.06.2019 | Фищукова О. А., заместитель директора по УМР | Реализуются адаптированные программы 13456 Маникюрша и 18511 Слесарь по ремонту автомобилей для лиц с нарушениями слуха На конец учебного года запланировано проведение итоговой аттестации в форме квалификационного | В течение года Июнь 2019 |
|--|---|----------------------------|--|---|-----------------------------|

| <p>Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Плановый срок реализации мероприятия</p> | <p>Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)</p> | <p>Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков</p> | <p>Фактический срок реализации</p> |
|---|--|--|--|---|---|
| | <p>Проведение консультации для педагогов и мастеров ПО, родителей по особенностям взаимодействия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов</p> | <p>В течение года</p> | <p>Фищукова О. А., заместитель директора по УМР, Кириченко М.В., председатель Нижнетагильского общества глухих</p> | <p>экзамена</p> <p>В системе проводятся консультации для педагогов и мастеров ПО, родителей по особенностям взаимодействия с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.</p> <p>Опыт ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова» по созданию системы информирования и психологического сопровождения обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья был представлен зам. директором по УМР Фищукковой О.А. на видео конференции (ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»</p> <p>На совещании заместителей</p> | <p>В течение года</p> <p>Март 2019</p> <p>Январь 2019</p> |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | | | руководителей государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области был представлен опыт разработки и реализации адаптированных программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ (с нарушениям слуха) зам. директором по УМР Фищуковой О.А. | |
| 4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации | | | | | |
| Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников ОО. • | Проведение тренингов социально-психологической направленности, тренингов общения («Педагогическая мастерская) | 1 раз в месяц | Дойникова Н.В.; методист | Проведены тренинги: «Организация групповой деятельности обучающихся на уроке»; «Преподаватель и студент: бесконфликтное общение» (совместно с педагогом-психологом); «Технология педагогического взаимодействия»; | Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | | | «Психологическое благополучие педагога» (совместно с педагогом-психологом); «Эффективная коммуникация» (совместно с педагогом-психологом) | Апрель 2019 Май 2019 |
| | Осуществление контроля соблюдения педагогическими работниками и сотрудниками колледжа Кодекса корпоративной этики | В течение года | Дежурный администратор | Соблюдение педагогическими работниками и сотрудниками колледжа Кодекса корпоративной этики отслеживается в ходе административного контроля занятий, работы телефона доверия. | В течение года |
| Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности педагогических работников. | Проведение мастер-классов, семинаров по обмену педагогическим опытом | 1 раз в месяц | Дойникова Н.В., методист | Проведение ежемесячных семинаров/мастер-классов по обмену педагогическим опытом: обучающий семинар «Нетрадиционный урок в условиях реализации ФГОС СПО»; педагогические чтения «Требования к современному уроку»; семинар «Современные требования к организации промежуточной | Февраль 2019 Январь 2019 Март 2019 |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | | <p>аттестации); единый методический день «Организация эффективной учебно-познавательной деятельности»; семинар «Опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам WS» Проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший в профессии» среди педагогических работников колледжа</p> | <p>Апрель 2019 Май 2019 Октябрь 2018 – Июнь 2019</p> |
| | <p>Организация работы «Школы педагогического мастерства» на 2018-2019 уч. год</p> | <p>По плану работы</p> | <p>Дойникова Н.В., методист</p> | <p>Были проведены занятия Школы педагогического мастерства: «ФГОС СПО, требования к образовательной деятельности на учебном занятии» «Профессиональный стандарт преподавателя, новые требования к квалификации и содержанию деятельности» «Профессиональный стандарт преподавателя, новые требования к</p> | <p>Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019</p> |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведения о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>кадровому составу.</p> <p>«Проектирование учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС и проф. стандарта»</p> <p>«Методика разработки презентационного материала к учебному занятию.</p> | <p>Апрель 2019</p> <p>Май 2019</p> |
| 5.Общая удовлетворённость условиями оказания услуг | | | | | |
| Поддерживать на прежнем уровне качество предоставляемых образовательных услуг. | Экспертиза качества рабочих программ по УД/ПМ | По особому плану | Журавлёва Е.В., заместитель директора по УР и ОБ | В рамках подготовки и проведения аккредитации по профессии «Слесарь» проведена экспертиза качества рабочих программ по УД/ПМ | Март 2019 |
| | Осуществление административного контроля качества учебных занятий | Согласно графика | Бортникова О.Н., методист | Для осуществления планового административного контроля качества учебных занятий в колледже разрабатывается и утверждается график административного контроля на I и II семестр учебного года | 1 раз в квартал на заседании Научно-методического совета рассматриваются результаты осуществления административного контроля качества учебных занятий и принимаются соответствующие меры. Результаты контроля, |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | Анкетирование обучающихся - первого года обучения - выпускного курса | май-ноябрь | Классные Руководители Педагог- психолог | Проведено анкетирование обучающихся - первого года обучения. Анкетирование студентов первого года обучения на успешность адаптации в период образовательного процесса. Результаты диагностики отработаны психологом. Общие сведения доведены до педагогического состава на педагогических советах. Рекомендации в целях успешного взаимодействия предлагаются классным руководителям, преподавателям и мастерам, взаимодействующим с обучающимися конкретных групп. Анкетирование выпускников проводится психологом. Результаты | позволяют принимать своевременные меры по совершенствованию образовательного процесса В течение года |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | доводятся до администрации | |
| | Размещение результатов мониторинга качества учебной деятельности обучающихся по итогам I семестра и учебного года, ГИА. | Январь-июнь | Тиунова В. А., ответственная за заполнение сайта | Размещение результатов мониторинга качества учебной деятельности обучающихся по итогам I семестра и учебного года, ГИА на сайте колледжа. | Размещено по итогам I семестра |
| | Родительские собрания с информацией о проведении независимой оценки качества образования и ее результатах | 28-30.08.2018 | Морозова С.А., директор | С результатами проведения независимой оценки качества образования директор колледжа ознакомил на родительских собраниях, Днях открыл дверей | В течение года |
| | Проведение дней «открытых дверей» колледжа и других имиджевых мероприятий, в том числе и для общественных организаций | В течение года | Журавлёва Е.В., заместитель директора по УР и ОБ | Проведены профориентационные мероприятия и другие имиджевые мероприятия, в том числе и для общественных организаций: Дни открытых дверей ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»; Организация работы секции «Транспрофессионализм как фактор ориентации молодежи в мире профессий» в рамках | 26.01.2019, 06.04.2019, 20.04.2019, 01.06.2019 |

| <p>Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Плановый срок реализации мероприятия</p> | <p>Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)</p> | <p>Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков</p> | <p>Фактический срок реализации</p> |
|---|--|--|---|--|---|
| | | | | <p>Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Транспрофессионализм как предиктор социально-профессиональной мобильности молодежи»; Выступление агитбригады «Фабрика успеха», проведение профконсультирования учащихся 9-11 классов в МБОУ СОШ города Нижнего Тагила № 21, 45, 44, 4, 23, 80, 56, 33, 5; Программа профориентационных мероприятий в рамках VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Свердловской области на базе ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»; Участие в работе XIV межрегиональной педагогической научно-практической конференции «Современные технологии</p> | <p>29.01.2019</p> <p>В течение года</p> <p>12.02.2019 13.02.2019 14.02.2019</p> <p>20.02.2019</p> |

| <p>Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации</p> | <p>Плановый срок реализации мероприятия</p> | <p>Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)</p> | <p>Сведение о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков</p> | <p>Фактический срок реализации</p> |
|---|--|--|---|---|---|
| | | | | <p>обучения: достижения, опыт, практика» (ГБПОУ СО «АППК»). Выступление на тему: «Опыт реализации инновационного проекта «Создание интерактивной площадки «Профнавигатор»;</p> <p>Участие в Ярмарке учебных мест для выпускников 9-х классов, проводимой ГКУ «Североуральский центр занятости»;</p> <p>Участие в форуме «Ранняя профориентация: перспективы развития»;</p> <p>Проведение профориентационной экскурсии для учащихся 9 классов школы города Кушва, Качканар на базе ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»;</p> <p>Выступление на выездном информационно-просветительском дне для родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Свердловской</p> | <p>02.03.2019</p> <p>13.03.2019</p> <p>15.03.2019</p> <p>30.04.2019</p> <p>15.05.2019</p> <p>05.06.2019</p> |

| Недостатки (рекомендации), выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организации | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведения о ходе реализации плана мероприятий: Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|---|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | | области, г. Нижний Тагил; | |
| Поддерживать на прежнем уровне материально-техническое состояние. | Модернизация материально-технической базы колледжа, специальностей ТОП-50: 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | В течение года | Морозова С.А., директор | Рабочая группа колледжа разработала и представила на федеральный конкурс документацию по созданию пяти мастерских по приоритетным направлениям подготовки. Разработан пакет документации по созданию двух мастерских по компетенциям «Технологии моды», «Организация экскурсионных услуг» в соответствии с требованиями к учебно-материальной базе учебных мастерских «Молодые профессионалы» Worldskills Россия в рамках сотрудничества с ЦОПП. | Март 2019 Май – Июнь 2019 |

Директор

С.А. Морозова

Исполнитель, зам. директора по УМР Ольга Алексеевна Фищукова, 8 9122621677

